



Mestský úrad Štúrovo

Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo

S P R Á V A

O PLNENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU MESTA ŠTÚROVO za obdobie február 2014 – máj 2014

Predložený materiál obsahuje vyhodnotenie plnenia strategického plánu z pohľadu samosprávy mesta Štúrovo za obdobie február 2014 – máj 2014:

1. Budova polikliniky je rekonštruovaná. Na projekt bol získaný nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU (cieľ 1.3.2.6)
2. Povodňový múr je postavený. Na projekt bol získaný nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU. Mesto po ukončení výstavby zveľadilo nábrežie (osvetlenie nábrežia, osadenie lavičiek a kvetináčov). (ciele 2.3.1.1, 5.1.2)
3. Vytvoril sa nový dlhodobý rozvojový dokument pre mesto Štúrovo – „Územný plán mesta Štúrovo“ v roku 2008. Na realizáciu projektu mesto získalo nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU. Územný plán mesta Štúrovo bol v roku 2013 aktualizovaný. (ciele 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.2.1, 2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.5.1.6, 2.5.2.1)
4. Budovy základných škôl boli rekonštruované a pomocou dotácií sa vytvorili multifunkčné ihriská s umelým trávnikom. Projekty boli financované zo štrukturálnych fondov EU, zo štátneho rozpočtu, z dotácie Krajského školského úradu v Nitre a z vlastných zdrojov. (1.2 Vzdelávanie a školstvo; cieľ 6.2.1)
5. Projekt „Digitalizácia kina Danubius Štúrovo“ je dokončený. Projekt bol realizovaný v záujme zachovania existencie a ďalšieho rozvoja audiovizuálnej kultúry v našom meste. Kino získalo na projekt dotáciu Audiovizuálneho fondu. (1.4 Kultúra, šport, zámer 1.4.1)

6. Skládka TKO - nová projektová dokumentácia rekultivácie je vypracovaná. Vydanie stavebného povolenia je ale podmienené vysporiadaním vlastníckych vzťahov, čo je podmienkou aj pre získanie nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu. Prebieha vykúpanie pozemkov, a v prípade nesúhlasu vlastníkov rokovania o ďalších možnostiach vysporiadania (nájomná zmluva min. 5 rokov od ukončenia projektu, výmena pozemku). Úlohy spojené s monitoringom kvality podzemných vôd a pravidelné kosenie sa zabezpečujú priebežne. (cieľ 4.1.6)
7. Priemyselný park – Smurfit Kappa Štúrovo a.s. zmenil majiteľa a nový názov firmy je Priemyselný park Štúrovo a.s. Firma rokuje s viacerými záujemcami, plánuje rozšíriť priemyselný park s viacerými firmami a tak vytvorí predpoklad na tvorbu nových pracovných miest. Ako ďalšiu možnosť mesto ponúka pozemky vytipovaných vlastníkov za plotom areálu. Mesto ponúka plochy vhodné na podnikanie aj na internetovom portáli NSK: <http://rozvojovypotencial.unsk.sk/> (ciele 2.1.1.1., 6.3.1.)
8. Projektový manažér mesta Štúrovo a RRA Južný región zabezpečujú poradenstvo pre podnikateľov v cestovnom ruchu o možnostiach využívania podporných programov a fondov. Na web stránke mesta sú uvedené grantové možnosti pre našich podnikateľov, obyvateľov a neziskové organizácie. Tieto možnosti sleduje a aktualizuje projektový manažér. (ciele 2.2.1.1, 5.3.2., 5.4.1., 5.4.3)
9. Mesto podporuje šport, výchovu zdravého štýlu života cez Mestskú športovú organizáciu (MŠO). MŠO s podporou mesta zahájil investíciu „Rekonštrukcia športovej haly“. (ciele 1.3.1.2, 1.3.1.3)
10. Mesto zabezpečuje prevádzku dvoch nájomných domov celkom s 24 bytovými jednotkami, postavených v roku 2010. Výstavba bola financovaná z dotácie od MHV SR, z podporovaného úveru od ŠFRB, z úveru od komerčnej banky a z vlastných zdrojov. (ciele 1.3.3.4, 2.3.2)
11. Pri realizácii projektu „Nájomné byty“ bola vybudovaná aj technická infraštruktúra pre zástavbu 4 rodinných domov na ul. Kozmonautov. Jeden rodinný dom je dokončený, ostatné stavby sú zahájené. (cieľ 2.3.2.1)
12. Výstavba obytných domov v ulici Bruntalská a Baraoltská. Investor napreduje so stavbou obytných domov. Bola vybudovaná aj infraštruktúra pre stavby súkromných rodinných domov. Zo šiestich predaných stavebných pozemkov jeden rodinný dom je dokončený, ostatné stavby sú zahájené. Vytvorili sa ďalšie tri pozemky na predaj v ulici Sobieského, jeden je predaný. (cieľ 2.3.2.1)
13. Rekonštrukcia Nánanskej cesty – V súčasnosti Slovenská správa ciest (SSC) aktualizuje projektovú dokumentáciu investičnej akcie a zabezpečuje územné a stavebné povolenie za pomoci mesta. SSC projekt plánuje realizovať zo štrukturálnych fondov EU v roku 2014 a 2015.
14. Mesto zahájilo vybudovanie zberných ostrovčekov na zber komunálneho odpadu. V januári 2014 boli odovzdané do užívania prvé tri ostrovčeky na Bartókovej ulici, ďalšie štyri sú naplánované na tento rok. (cieľ 4.1.4)
15. Mesto zahájilo investičnú akciu „Realizácia napojenia promenády pri Dunaji na Ostrihomskú cestu (predmostie)“. (ciele 5.1.1, 5.2.5, 5.2.7)

16. Mesto zahájilo investičné akcie zamerané na energetické úspory: „Modernizácia verejného LED osvetlenia Štúrovo“ a „Rekonštrukcia budovy MsÚ“. (zámer 4.1, cieľ 5.2.7)
17. Mesto zahájilo investičné akcie „Príprava hrobových miest“ a „Rekonštrukcia strechy domu smútku“. (zámer 2.3.1)
18. Mesto postupuje s rekonštrukciami cestných komunikácie a chodníkov v správe mesta. Mesto zahájilo investičné akcie „Rekonštrukcia MK Pri garážach II etapa“ a „Vybudovanie príjazdovej komunikácie a parkoviska k BD na ul. Železničný rad 41,43,45“. (zámer 2.5.2)

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo

b e r i e n a v e d o m i e

Správu o plnení strategického plánu mesta Štúrovo za obdobie február 2014 - máj 2014.

Štúrovo, dňa 18.6.2014

Mgr. Ján ORAVEC
Primátor

Spracoval:

Ing. Gabriel Radošický
projektový manažér MsÚ